

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2015

na provedení stavby „*Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště*“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Jíloviště
sídlem: Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ: 00241334
DIČ: CZ00241334
Zastoupena: Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Hes stavební
sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213
Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem firmy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Michal Jakubec

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo ze dne 26. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) viz příloha č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště“.

Vícepráce vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění.

Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo vážnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné informace zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy, a s tím související změně ceny a prodloužení termínu ukončení plnění.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek III. Smlouvy o dílo se doplňuje o text:



Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění smlouvy předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 dodatku č. 1 – Rozpočet vícepráce

IV. CENA

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	820 368,-	Kč
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	2 809 496,-	Kč
Nová celková cena (bez DPH)	3 629 864,-	Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 je 820 368,- Kč bez DPH, 992 645,28,- Kč včetně DPH.

Článek IV. Odst. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

Původní text:

Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle cenové nabídky ze dne 12. 10. 2015, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy

- cena bez DPH	2.809.496,- Kč
- DPH (21 %)	598.994,- Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	3.399.490,- Kč

s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Se nahrazuje textem:

Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle cenové nabídky ze dne 12.10.015, která je přílohou č. 1 této smlouvy a dodatkem č. 1 k této smlouvě, tedy

- cena bez DPH	3.629.864,- Kč
- DPH (21 %)	762.271,44,- Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	4.392.135,44,- Kč

- z toho Vícepráce bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 820 368,- Kč

s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek IV. Odst. 2 Smlouvy o dílo se mění takto:

Původní text:

Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněný výkaz výměr - slepý rozpočet stavby – příloha č. 3 Zadávací dokumentace – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr - slepý rozpočet stavby překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).

Se nahrazuje textem:

Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněný výkaz výměr - slepý rozpočet stavby – příloha č. 3 Zadávací dokumentace a dodatek č. 1 této smlouvy, včetně jeho přílohy č. 1 rozpočet vícepráce – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr - slepý rozpočet stavby překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).

V. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

Termín ukončení plnění: **20. 07. 2016**

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl projednán a schválen na 25. zasedání zastupitelstva, konaném dne 27.4.2016 pod usnesením č. 2f/25/2016

Přílohy: rozpočet – vícepráce


V Jílovišti dne: 28. 04. 2016



Ing. Vladimír Dlouhý
starosta obce
(za objednatele)



V Jílovišti dne: 28. 04. 2016



Michal Jakubec
jednatel společnosti
(za zhotovitele)



HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1568/99,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

2.

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Obec Jíloviště v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s firmou HES stavební, spol. s r.o. byl projednán a schválen na 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště pod číslem usnesení – 2e/25/2016, konaného dne 27.4.2016, čímž je splněna podmínka platnosti této smlouvy.

V Jílovišti dne 28.4.2016

Ing. Vladimír Dlouhý

starosta obce Jíloviště

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81
252 02 Jíloviště

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jíloviště kanalizace- vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Jíloviště

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

281 43 213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 820 368,00

Cena bez DPH 820 368,00

DPH základní	21,00%	ze	820 368,00	172 277,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 992 645,00

Projektant

A - Z projekt
Ing. Zdeněk Pytelka
Podlešbničkem 4, PRAHA 6
ICO 40803008

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

ING. FR. KUKAČ
HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 156/99
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 5.

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81
252 02 Jíloviště

Datum a podpis: 28/4/16 Razítko

Zhotovitel

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 156/99
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 2.

Datum a podpis: 28/4/16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jíloviště kanalizace- vícepráce

Místo:

Datum:

25.04.2016

Objednavatel:

Obec Jíloviště

Projektant:

0

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

820 368,00

HSV - Práce a dodávky HSV

820 367,74

1 - Zemní práce

302 134,94

8 - Trubní vedení


518 114,40

998 - Přesun hmot

118,40

Celkové náklady za stavbu včetně DPH

992 645,28


HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1500 99
140 00 Praha 4 - Braník
S T A V E B N Í
Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 2

HES Stavební s.r.o. cenová nabídka

Stavba: Jíloviště kanalizace- vícepráce

Místo: Datum: 25.04.2016
 Objednavatel: Obec Jíloviště Projektant: 0
 Zhotovitel: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

820 368,00

HSV - Práce a dodávky HSV

820 367,74

1 - Zemní práce

302 134,94

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	424,000	90,00	38 160,00
35	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	175,000	210,00	36 750,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	268,710	60,00	16 122,60
38	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	797,500	35,00	27 912,50
39	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	797,500	11,00	8 772,50
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	424,000	10,00	4 240,00
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	424,000	5,00	2 120,00
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,000	11,00	1 562,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 130,000	5,00	10 650,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	142,000	99,00	14 058,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,000	16,10	2 286,20
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	284,000	40,00	11 360,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,750	20,00	4 095,00
11	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	383,911	180,00	69 103,98
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	225,830	182,00	41 101,06
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	40,950	338,00	13 841,10

8 - Trubní vedení

518 114,40

14	M	R871315221	Kanalizační potrubí PP Pragma SN10 DN160	m	66,300	180,00	11 934,00
15	M	871375221	Kanalizační potrubí PP Pragma SN10 DN300	m	270,300	588,00	158 936,40
36	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 DN 160	m	65,000	230,00	14 950,00
37	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 DN 300	m	265,000	150,00	39 750,00
16	K	87731031	Montáž kolen na potrubí DN 150	kus	7,000	250,00	1 750,00
17	M	286113960	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	6,000	350,00	2 100,00
46	M	286114040.2	odbočka kanalizační plastová 150/150/45°	kus	1,000	380,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub DN 300	kus	13,000	380,00	4 940,00
20	M	286114040.1	odbočka kanalizační plastová 300/150/45°	kus	13,000	970,00	12 610,00
21	K	877370440	Montáž šachty plastové DN 630 na potrubí z PVC trub DN 300	kus	13,000	1 200,00	15 600,00
22	M	286142170.1	Wavin - šachtová roura, tel. adapter + těsnění	kus	13,000	5 914,00	76 882,00
45	M	286611040.R	šachtové dno Wavin plastové typ přímý DN 315 - jeden výtok	kus	1,000	5 514,00	5 514,00
40	M	286611040	šachtové dno Wavin plastové typ přímý DN 315 průchozí	kus	8,000	6 215,00	49 720,00
41	M	286611160	šachtové dno Wavin plastové typ 0° / 150°	kus	4,000	6 285,00	25 140,00
28	M	592238740.R	Wavin - koš kalový ocel 425/UV 420x620	kus	6,000	545,00	3 270,00
30	M	592238760.1	Wavin bet. Adapter do UV 420x620	kus	6,000	1 040,00	6 240,00
31	M	592238780.1	Wavin mříž litinová 420x620 D400	kus	6,000	3 950,00	23 700,00
43	M	592246600.1	Wavin T600 poklop litinový D400	kus	7,000	4 950,00	34 650,00
23	K	895941111.1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
24	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	6,000	530,00	3 180,00
25	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	6,000	210,00	1 260,00
26	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	6,000	178,00	1 068,00
27	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	175,00	1 050,00
28	M	592238740	koš pozlnk. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	6,000	445,00	2 670,00
30	M	592238760.1	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	1 040,00	6 240,00
31	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	1 430,00	8 580,00



STAVEBNÍ S

HES stavění s.r.o.
Zelený pruh, číslo 99,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 774 712 750 | E-mail: info@stavebni.cz
www.stavebni.cz | IČ: 20143213

2.